



ЕАОКО
Евразийская Ассоциация
оценки качества образования

**План работ Евразийской Ассоциации
оценки качества образования
на 2013 г.**

Отправной точкой планирования деятельности Ассоциации в 2013 г. служит дата первой открытой публикации плана работ – 26 апреля 2013 года.

Основными направлениями деятельности Ассоциации в 2013 г. являются:

1. Обеспечение эффективной коммуникации членов за счет доработки Интернет-портала Ассоциации.
2. Выпуск журнала Ассоциации «Качество образования в Евразии».
3. Организация мероприятий, участие в семинарах и конференциях по основным направлениям деятельности Ассоциации.
4. Выпуск информационного бюллетеня Ассоциации.
5. Привлечение новых и работа с действующими членами Ассоциации.

Актуализация плана работ Ассоциации осуществляется по мере необходимости, но не реже 1 раза в календарный месяц.

Настоящий план работ опубликован: «26» апреля 2013 г.

Исполнительный секретарь

И.В. Никитин

№	Задачи на 2013 г.	май 2013				июн 2013				июл 2013				авг 2013				сен 2013				окт 2013				ноя 2013				дек 2013			
		5.5	12.5	19.5	26.5	2.6	9.6	16.6	23.6	30.6	7.7	14.7	21.7	28.7	4.8	11.8	18.8	25.8	1.9	8.9	15.9	22.9	29.9	6.10	13.10	20.10	27.10	3.11	10.11	17.11	24.11	1.12	8.12
1	Портал ЕАОКО: внедрение модуля коммуникации	[Progress bar from May 5 to Dec 22]																															
2	Тестовый режим: только для рецензентов и авторов	[Progress bar from May 12 to Jun 23]																															
3	Доступность для всех членов	[Progress bar from Jul 7 to Dec 22]																															
4	Журнал ЕАОКО, выпуск №1	[Progress bar from May 5 to Jul 28]																															
5	Решение о составе номера, рецензирование	[Progress bar from May 5 to Jun 9]																															
6	Доработка и корректура статей	[Progress bar from May 12 to Jun 16]																															
7	Верстка номера, выход электронной версии	[Progress bar from Jun 16 to Jul 14]																															
8	Сдача номера в печать, выход бумажной версии	[Progress bar from Jul 14 to Jul 28]																															
9	Журнал ЕАОКО, выпуск №2	[Progress bar from Jun 23 to Oct 27]																															
10	Прием материалов	[Progress bar from Jun 23 to Aug 11]																															
11	Решение о составе номера, рецензирование	[Progress bar from Aug 11 to Aug 18]																															
12	Доработка и корректура статей	[Progress bar from Aug 18 to Sep 15]																															
13	Верстка номера, выход электронной версии	[Progress bar from Sep 15 to Oct 13]																															
14	Сдача номера в печать, выход бумажной версии	[Progress bar from Oct 13 to Oct 27]																															
15	Мероприятия ЕАОКО	[Progress bar from Jun 23 to Nov 17]																															
16	Участие в конференции «Российское образование в зеркале международных сравнительных исследований»	[Progress bar from Jun 23 to Jun 23]																															
17	Ежегодная конференция ЕАОКО 2013	[Progress bar from Nov 17 to Nov 17]																															
18	Работа с членами	[Progress bar from May 5 to Dec 22]																															
19	Выпуск информационных бюллетеней	[Progress bar from May 5 to Dec 22]																															
20	№6	[Progress bar from May 5 to May 5]																															
21	№7	[Progress bar from May 12 to May 12]																															
22	№8	[Progress bar from Jun 9 to Jun 9]																															
23	№9	[Progress bar from Jun 23 to Jun 23]																															
24	№10	[Progress bar from Jul 14 to Jul 14]																															
25	№11	[Progress bar from Jul 28 to Jul 28]																															
26	№12	[Progress bar from Aug 11 to Aug 11]																															
27	№13	[Progress bar from Aug 18 to Aug 18]																															
28	№14	[Progress bar from Sep 15 to Sep 15]																															
29	№15	[Progress bar from Oct 13 to Oct 13]																															
30	№16	[Progress bar from Oct 27 to Oct 27]																															
31	№17	[Progress bar from Nov 17 to Nov 17]																															
32	№18	[Progress bar from Nov 24 to Nov 24]																															
33	№19	[Progress bar from Dec 1 to Dec 1]																															
34	№20	[Progress bar from Dec 22 to Dec 22]																															